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INSTRUKSI BUPATI AGAM
NOMOR Y TAHUN 2026

TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026
BUPATI AGAM,

Dalam rangka peningkatan capaian realisasi program kegiatan terutama
pengadaan barang/jasa perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan
serta pengadaan barang/jasa, dengan ini menginstruksikan :

Kepada . 1. Inspektur Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Kepala Badan/Dinas
4. Kepala Bagian Setda
5. Direktur RSUD
6. Camat se-Kabupaten Agam
Untuk :
KESATU . Mempercepat pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2026, sesuai target waktu, kualitas, volume pekerjaan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA © Melakukan percepatan penyelesaian seluruh tahapan pelaksanaan
kegiatan, meliputi:

penyelesaian dokumen perencanaan teknis;

penyelesaian dokumen pengadaan barang dan jasa;

percepatan proses pemilihan penyedia;

percepatan penandatanganan kontrak;

percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan

percepatan proses pembayaran dan pencairan sesuai

ketentuan.

KETIGA - Khusus terhadap kegiatan yang bersumber dari DAU ditentukan,
DAK, TKD dan BKK Tahun Anggaran 2026, Kepala Perangkat
Daerah agar:

a. mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta
memastikan proses pemilihan penyedia berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlakuy;

b. mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia jasa, konsultan
pengawas dan pihak terkait lainnya;
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C. mengantisipasi berbagai hambatan teknis maupun
administratif yang dapat menyebabkan keterlambatan
pelaksanaan kegiatan; dan

d. memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan penyaluran
dana sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT . Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh
terhadap pencapaian target realisasi fisik dan keuangan program
serta kegiatan pada perangkat daerah masing-masing.

KELIMA . Dalam hal terdapat kegiatan yang belum berkontrak, mengalami
keterlambatan proses pengadaan, atau progres pelaksanaan di
bawah target, Kepala Perangkat Daerah wajib segera:

a. menyusun rencana aksi percepatan;

b. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan;

c. melakukan monitering harian terhadap pelaksanaan kegiatan;
dan ,

d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Sekretaris
Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan.

KEENAM . Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas dan Pengawas
Lapangan agar:

a. meningkatkan pengawasan terhadap mutu pekerjaan;

b. memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis;

c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai jadwal
kontrak; dan

d. mengidentifikasi secara dini potensi keterlambatan dan segera
melakukan tindakan korektif.

KETUJUH : Untuk mengantisipasi kendala pada akhir tahun diantaranya
anomali cuaca serta penumpukan proses adminitrasi dan pencairan
dana, diharapkan pengadaan barang dan jasa telah selesai pada
akhir November 2026

KEDELAPAN : Seluruh perangkat daerah agar melaksanakan Instruksi Bupati ini
dengan penuh tanggung jawab, disiplin, profesional serta
berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah Tahun
Anggaran 2026.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Juni 2026

" Bupati Agam,
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